

Компанийн 2030 он хүртэлх Стратегийн бодлогыг хэрэгжүүлэх урт, дунд хугацааны үе шатны төлөвлөгөөний 2022-2025 он хүртлэх хэрэгжилт

УРТ ХУГАЦААНД						ДУНД ХУГАЦААНД			2024 оны байдлаар хэрэгжилтийн хувь	Хамаарах албаны нэр
2022-2030 СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ						2022-2024		2022-2024		
№	Зорилт	Хэрэгжүүлэх стратеги	Явцын хэмжих үзүүлэлт	Хамаарах эрсдэлийн код	Эрсдэлийн түвшин	Хэрэгжүүлэх зорилтуудыг тодорхойлох	Эрсдэлийг бууруулж, хүргэх түвшин	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024 оны байдлаар		
ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ - 1: ЧАНАРТАЙ, НАЙДВАРТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ. Зорилго: Цахилгаан болон дулааны хэрэглэгчдийг чанартай, тасралтгүй, найдвартай эрчим хүчээр хангана.										
		1. Диспетчер инженерүүдийн ажлын орчин нөхцөлийг олон улсын жишигт хүргэх, үндсэн суурь дэд бүтцийг байгуулна.		PR1, SR5	Өндөр	Шинэ барилгын зураг төслийг батлуулж, улсын төсөвт суулгах	Өндөр	Диспетчерийн удирдлагын тусгай зориулалтын байрыг барьж байгуулах талаар дараах эрх зүйн баримт бичгүүд болон шийдвэрүүдийг гаргуулан холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаад байна. Үүнд: 1. 2017 оны Улсын онцгой комиссын хурлын тэмдэглэл, 2. 2019 оны ЭХ-ний салбарын гамшгаас хамгаалах улсын албаны даргын 6 сарын 25-ны өдрийн үүрэг даалгавар, 3. 2019 оны Эрчим хүчний сайдын 79 дугаар тушаал, 4. 2019 оны компанийн ТУЗ-ийн 5 дугаартай хурлын тэмдэглэл, 2020 оны 18 дугаар тогтоол, 5. Барилгын зураг, төсвийг гүйцэтгүүлэн ОБЕГ зэрэг эрх бүхий байгууллагуудаар хянуулан баталгаажуулж Барилгын хөгжлийн төвөөр магадлан хийлгэж баталгаажуулсан. 6. Нийслэлийн ерөнхий архитектур бөгөөд хот байгуулалт хөгжлийн газрын даргын 2020 оны 6 сарын 16-ны өдрийн ГБМЗХ 2020/17-012 дугаартай архитектур төлөвлөлийн ажлын даалгавар, 7. 0.1 га газрыг ЭХЯ-аас өөрийн компанийн эзэмшилд шилжүүлэн барилга барих зориулалтаар дүгнэлт шинжилгээ хийлгэсэн. 8. Цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир ус, холбоо дохиолол гэх мэт бүх шаардлагатай техникийн нөхцөлүүдийг гаргуулан баталгаажуулсан. 9. Тусгай зориулалтын барилгын төсвийг 2022, 2023, 2024 онуудын улсын төсөвт суулгахаар шаардлагатай бүх материалуудыг бүрдүүлэн ЭХЯ-нд хүргүүлсэн.2022 онд Японы Жайка олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламжаар тус барилгыг санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр ажилласан боловч буцаагдсан. 2025 оны улсын төсөвт суулгахаар дахин хүргүүлээд байна. Одоогийн байрлаж буй Засгийн газрын XIV байрны бүтэц хийцэд дүн шинжилгээ хийлгэж холбогдох дүгнэлтийг гаргуулсан. Мөн газар хөдлөлт, үер болон галын дүгнэлтийг эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэн гаргуулсан байна. Шинэ барилгын зургийг газар хөдлөлтийг 8 баллд тэсвэртэй, диспетчерийн удирдлагын нуувч байртай байхаар тусгай зориулалтын байгууламжийн стандартаар хийлгэсэн болно.	100%	ЗУА, ТДА
		2. Шуурхай ажиллагсдын дадлага, туршлага, чадварыг нэмэгдүүлэх орчин үеийн диспетчерийн сургалтын лаборатори (сургалтын полигон) байгуулах боломжийг судлах, хэрэгжүүлнэ.		HR3	Дундаж	Төлөвлөгөө гаргах, гаднын байгууллагаар хийлгэх боломж судлах	Дундаж	Диспетчер инженерүүдийг дадлагажуулах сургалтын лабораторийг компанийн шинэ барилга баригдсаны дараа одоогийн ашиглаж байгаа хяналт мэдээллийг систем болон бусад програм хангамж, шуурхай удирдлагын өрөөний дэд бүтцийн түшиглэн тус лабораторийг байгуулахаар төлөвлөж байна.	20%	ЗУА, ТДА

1.1	ЭХС-ийн диспетчерийн зохицуулалтын үүргийг өндөр чанартайгаар гүйцэтгэх	3. Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийн хүрээнд нарийн мэргэжлийн инженер, мэргэжилтнүүдийн нөөцийг төлөвлөнө.	- ДҮТ-ийн ажилчид болон салбарын мэргэжилтнүүдийн сэтгэл ханамж, - Техник, технологи нэвтрүүлэхэд оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, - Үйл ажиллагаа цахимжсан байдал, -Хэрэгжилтийн түвшин.	HR3, MPR11	Дундаж	Сургах шаардлагатай инженер, мэргэжилтнүүдийн жагсаалтыг батлуулж, урт болон богино хугацааны нарийн мэргэжлийн сургалтад хамруулах	Дундаж	2023 онд компанийн хүний нөөцийн 2030 он хүртэлх бодлогын баримт бичгийг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийн ханган ажиллаж байна. Тус бодлогын баримт бичигт нарийн мэргэжлийн инженер, мэргэжилтнүүдийн нөөцийн бэлтгэх талаар дараах бодлогуудыг тусган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 1. 6.2 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт Бодлого – Ажлын байрны хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн мэргэжил, ур чадвартай, мэргэшсэн, бүтээлч, сурч, хөгжих тэмүүлэлтэй, идэвх санаачилгатай, эрүүл, ёс зүйн болон харилцааны зөв хандлага бүхий хүний нөөцийг дотоод гадаад эх үүсвэрээс судалж нээлттэй, мерит зарчмаар сонгон шалгаруулж бүрдүүлнэ. Энэ бодлогыг хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны бүх түвшинд хэрэгжүүлнэ. 2. 6.3 Хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх Бодлого – Ажилтнууд албан үүргээ хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай мэдлэг чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 1. Компанийн хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурласан сургалтын төлөвлөгөөг жил бүр гаргаж хэрэгжүүлэн ажиллах, 2. Дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан бусдадаа мэдлэгээ түгээх, шавь бэлтгэх төрөл бүрийн хөтөлбөр, арга хэмжээг зохион байгуулах, ажилтнууд ажлын байранд мэргэших боломжийг хангах. 3. Нэгжийн удирдлагууд ажилтнуудаа сургах, хөгжүүлэх чиглэлээр үүрэгжүүлэх, 4. Нарийн мэргэжлийн ажилтнуудыг их дээд сургуулиудтай хамтран бэлтгэх, 5. Компанийн шийдвэрээр сургалтад хамрагдах хугацаанд цалин хөлсийг бүрэн олгох, 6. Удирдах ажилтнуудын манлайлах, илтгэх чадварын сургалтыг зохион байгуулах, 7. Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварт тохируулсан коучинг менторинг хийнэ, 8. Гаднын хамтын ажиллагаатай байгууллагуудад мэргэжил дээшлүүлэх, 9. Өөрийн зардлаар компанид хэрэгцээтэй мэргэжлээр гадаадын их дээд сургууль, коллежид суралцах хүсэлтэй ажилтнуудад компанид буцаж ажиллах нөхцөлтэйгөөр хууль тогтоомжид нийцүүлэн удаан хугацааны чөлөө олгох, гэрээ байгуулах, 10. Сургалтын үр дүнг хамт олонд танилцуулах, тайлагнах, 3. 6.4 Удирдах ажилтан бэлтгэх Бодлого – Компани дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан удирдах ажилтны нөөцийг дараах байдлаар бэлтгэж удирдах албан тушаалд чиглэл бүрээр дэвшүүлэн томилно. Үүнд: 1. Удирдах ажилтны нөөцийг ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар, туршлага, манлайлал, асуудлыг шийдвэрлэх байдал, хариуцлага, ёс зүй, багаар ажиллах чадвар зэргийг харгалзан захирлын зөвлөлөөр хэлэлцэн бүрдүүлнэ. 2. Нөөцөд байгаа ажилтнуудыг нэгжийн удирдлагыг орон ажиллуулах, ажлын хэсэг, баг, хороо ахлуулах, асуудлыг шийдвэрлүүлэх, компанийн зохион байгуулалтын томоохон арга хэмжээнд түлхүү оролцуулж, гадаад хэл, манлайлал, хүний нөөцийн удирдлагын сургалтад хамруулна. 3. Нөөцөд байгаа ажилтнуудын ур чадварыг үнэлж урамшуулах, дэмжлэг үзүүлэх, Нөөцөд байгаа ажилтнуудыг дээрх үзүүлэлтээр жил бүр дахин үнэлж хэвээр үлдээх шинэчлэх, хасах шийдвэрийг захирлын зөвлөл гаргана. Нөөцөд байгаа ажилтнуудын мэдээллийг захирлын зөвлөл задруулахгүй байна. Хүрэх үр дүн – Чадварлаг ажилтныг тогтвортой ажиллуулж, ажилтнуудын карьер өсөх урам зориг, хүсэл эрмэлзэл, итгэл найдварыг бий болгож, компанийн стратегийн түвшинд бодож сэтгэх, зорилгодоо хүрэх арга замыг зөв тодорхойлж, эрсдэлийг үнэлж, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх чадвар бүхий харилцаа, ёс зүйн хувьд бүрэн бэлтгэгдсэн хамт олондоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн удирдлагын нөөцтэй байна. Энэ хүрээнд компанийн түлхүүр ажилтан болон удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтыг удирдлагын багийн саналаар гарган баталгаажуулж энд дурдсан арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Реле хамгаалалт, автоматикийн албаны Аваар эсэргүүцэх автоматикийн инженер Д.Тэмүүжинг “Ажилтнуудыг чадавхжуулах 2024 оны сургалтын төлөвлөгөө”-нд тусгасны дагуу 2024 оны 03 дугаар сарын 18-аас 03 дугаар сарын 22-ны өдрүүдэд Канад улсын Мантоба мужийн Вэнипег хотын Мантоба техникийн их сургууль	100%	ЗУА
		4. ЭХС-ийн бүтэц өргөжин тэлж байгаатай холбоотойгоор диспетчерийн удирдлагын автоматжуулсан системийг иж бүрэн цогц байдлаар хөгжүүлэх үндсэн техник, технологийн боломжийг судалж, хэрэгжүүлэх үндсэн платформ бий болгоно.		DR3, DR7, RPR6	Өндөр	Олон улсад хэрэгжсэн туршлага болон өмнө хийгдсэн судалгааны ажил, ТЗЗҮ-үүдийг судлах, боломжит шийдлийг боловсруулах, одоогийн ашиглагдаж байгаа WAMS системийг өргөтгөх, автомат удирдлагын WAMPAC системийг нэвтрүүлэх судалгаа хийх	Өндөр	АХБ-ны санхүүжилтээр WAMS системийг өргөтгөх талаар Ухаалаг сүлжээ ТЗЗҮ-д туссан ажлыг хэрэгжүүлэхээр болсон. ЭХЯ-д санал болон материал бэлтгэн хүргүүлсэн. РХАА гүйцэтгэл оруулах	100%	СХА, ТДА, РХАА
		5. Диспетчерийн хяналт, удирдлагын дэд системүүдийг бүсүүдийн ЭХС-үүдэд байгуулна.		-	байхгүй	Олон улсад хэрэгжсэн туршлага болон өмнө хийгдсэн судалгааны ажил, ТЗЗҮ-үүдийг судлах, ТЗЭ нартай хамтран боломжит шийдлийг боловсруулах	байхгүй	ХБНГУ-ын KfW банкны төлөөлөгчтэй уулзаж саналаа танилцуулсан. Шаардлагатай мэдээллийг цахимаар хүргүүлсэн.	100%	СХА, ЗУА
		6. Диспетчерийн шуурхай харилцаа холбооны нөөц систем бий болгоно.		IR8, IR9	Өндөр	Диспетчерийн нөөц төвийн төслийн хэрэгжилт	Өндөр	АХБ-ны санхүүжилтээр Бүсийн удирдлагын төв болон Аваарын удирдлагын төв байгуулах талаар Ухаалаг сүлжээ ТЗЗҮ-д туссан ажлыг хэрэгжүүлэхээр болсон. ЭХЯ-д санал болон материал бэлтгэн хүргүүлсэн. Холбооны системийн хүрээнд дэд бүтэц сайжруулах ажлын хүрээнд Дархан, Эрдэнэт, Чойр дэд станцуудад нөөц суваг үүсгэсэн. Мөн шилэн кабелийн сүлжээг ашиглан сүлжээг Улаанбаатар хотын хэмжээнд оруулах ажил эхлүүлсэн.	30%	МХА, ТДА

		7. Диспетчерийн цахим бүртгэлийн системийн мэдээллийн цар хүрээг тэлэх, сайжруулна.		RPR4,	байхгүй	ДШАОС-ын холбогдох функцуудыг нэмж оруулах. Диспетчерийн цахим бүртгэлийн системийн өгөгдлийн санг стандартжуулах, аваар эсэргүүцэх автоматийн хэлбэрүүд бүтцийг боловсруулна	байхгүй	ДШАОС-ийг ашиглалтанд оруулан шуурхай ажиллагаанд ашиглаж байна. Диспетчерийн удирдлага мэдлийн тоноглолын захиалга, телефон мэдээ, түлшний мэдээ, зөрчил доголдлыг бүртгэж байна. Цахилгаан болон цаг тутмын ачааллын мэдээг цахим болгон ашиглаж байна. /ТДА/	100%	МТТ, ТДА, РХАА
1.2	Ашиглагдаж буй техник, технологийн шинэчлэлт, ашиглалтыг сайжруулах	1. Байгууллагын техник, хэрэгслийн ашиглалтын хугацааны судалгаанд үндэслэн тэдгээрийг солих, шинэчлэн сайжруулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.		IR4,IR8, IR9, TR2, TR4, TR5	Дундаж	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журмыг үндэслэн ашиглалтын хугацаа дуусгавар болсон техник хэрэгслийн судалгааг гаргаж, сольж, шинэчлэх арга хэмжээг авч ажиллах	Дундаж	Холбоо, ХМС, Мэдээллийн систем, ТНС-н хуучирсан ашиглалтын хугацаа дууссан тоног төхөөрөмжүүдийг үе шаттай шинэчлэх төлөвлөгөө гаргаж 2022-2024 онд тоног төхөөрөмж шинэчилэх ажлууд хийсэн. - Холбооны системийн хүрээнд дэд бүтэц сайжруулах ажлын хүрээнд Дархан, Эрдэнэт, Чойр дэд станцуудад нөөц суваг үүсгэсэн. Мөн шилэн кабелийн сүлжээг ашиглан 10G сүлжээг Улаанбаатар хотын хэмжээнд оруулах ажил эхлүүлсэн. - ДЦС-4, ДЦС-3, Дархан дэд станц, Дархан ДЦС болон Эрдэнэт дэд станцуудад тэжээлийн системийг шинэчилсэн, - Аваарын дизель генераторын ашиглалтын хугацаа дууссан тул чадал өндөртэй дизель генератороор шинэчилсэн. - Мэдээллийн системийн хүрээнд камерийн системийг шинэчилэн сайжруулсан. - 2022 онд ХМС-г шинэчлэх ажлын хүрээнд зэрэгцээ ажиллагаанд ажиллах шинэ системийг Copro data Zenon-8.2 программ хангамжийг ашиглаж гүйцэтгэсэн. - Шилэн кабель болон VPN суваг үүссэн дэд станцуудад суурилуулсан ТНС-н мэдээлэл дамжуулах модемыг үе шаттайгаар протокол хөрвүүлэгчээр сольсон.	100%	МХА, ЗУА
		2. Диспетчер болон тооцоо, судалгааны инженерүүдэд хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц компьютер болон бусад техник хангамжаар хангах, хэрэгжүүлнэ.	- Инженер техникийн ажилтнуудын сэтгэл ханамж, - Хэрэгжилтийн	IR4, IR6, RPR6	Дундаж	Хэрэгцээ шаардлагад нийцэхгүй компьютер, техник хангамжийг тусгай зориулалтын программ хангамжийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц зөөврийн болон суурин компьютер, техник хангамжаар хангах, WAMS болон Аурагийн хяналтын цэгүүдийг өргөтгөх, түүний технологийн сүлжээ, сүлжээний серверийн чадамжийг дээшлүүлэх талаар судлах	Дундаж	Ажилчдын тоног төхөөрөмж шинэчлэх сайжруулах төлөвлөгөө гаргасан. Диспетчер инженерүүдэд тасралтгүй ажиллгааны горимд ажиллах боломжтой тоног ХМС-н workstation суурин компьютерууд 2024 онд авч суурилуулсан.	100%	МХА, ЗУА, РХАА
		3. SCADA-г бүрэн хэмжээ (Хяналт, Удирдлага)-гээр ашиглах боломжийг судалж, түүний дэд бүтцийг бий болгоно (EMS – Energy management system, MMS – Market management system).	түвшин, - Техник, технологи нэвтрүүлэхэд зарцуулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээ - Шинэчилсэн тоног төхөөрөмжийн эзлэх хувь.	DR1, DR2, DR3, DR6, DR7, DR8, TR1, MPR9	Өндөр	1. Нэг дэд станц сонгон авч RTU төхөөрөмжийн HMI лиценз дээр үндэслэн HMI хяналтын системийн project үүсгэн хөгжүүлж, станц дээр хэрэглэгчийн интерфейсд зориулсан дэлгэц, компьютер суурилуулан холболт хийх. Тус дэд станцын HMI -н бүрэн тохиргоо хийж, турших. 2. Сонгосон дэд станцын RTU төхөөрөмжид гаралтын карт суурилуулж холболт хийж, боломжит тоноглол дээр удирдлагын туршилт хийх. 3. Скада систем болон WAMS системийг холбосон сүлжээний хурдыг нэмэгдүүлэх	Өндөр	АХБ-ны санхүүжилтээр SCADA системийг өргөтгөх талаар Ухаалаг сүлжээ ТЭЗҮ-д туссан ажлыг хэрэгжүүлэхээр болсон. ЭХЯ-д санал болон материал бэлтгэн хүргүүлсэн. Мэдээлэл цуглуулах RTU төхөөрөмжийн HMI лицензийг ашиглан дэд станцын дотоод хяналтын систем боловсруулах туршилтын ажил хийгдэж байна. Мөн протоколын түвшинд удирдлагын сигналыг RTAC төхөөрөмжид дамжуулж гаралтын реле татуулах туршилт хийж, амжилттай хэрэгжүүлсэн. ЦДҮС ТӨХК-ийн 2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/177 тушаалаар байгуулагдсан SCADA, WAMS системийг протоколын түвшинд холбож интеграци хийх хамтарсан ажлын хэсгийн хүрээд ДҮТ ТӨХХК, ЦДҮС ТӨХК болон УБЦТС ТӨХК-ийн ХМС-г хамарсан шилэн кабелийн сүлжээ үүсгэж, программ хангамжийг протоколын түвшинд интеграци хийж мэдээлэл дамжуулж эхэлсэн.	100%	МХА, СХА
		4. Мэдээллийн системүүдийн байрлаж буй сервер тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын хувийг олон улсын стандартын түвшинд барина.		IR6, IR7	Дундаж, Өндөр	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журмыг үндэслэн ашиглалтын хугацаа дуусгавар болсон физик серверүүдийг шинэчлэх, виртуал серверүүдийн үр ашигтай байдлыг сайжруулах, халдлага хамгаалалтаас сэргийлэх.	Дундаж	Байгууллагын олон жил ашиглаж ирсэн үйл ажиллагааны журмын хүрээнд 2022, 2023, 2024 онуудад шинээр худалдан авсан серверүүд рүү виртуал машинуудыг шилжүүлэх ажлыг шат дараалалтайгаар хэрэгжүүлж байна. Шилжилт нь тодорхой төлөвлөгөөний дагуу үе шаттайгаар хийгдэж, одоо ашиглагдаж буй виртуал серверүүдийг аажмаар шинэ серверүүд рүү виртуал орчинд шилжүүлж, тогтвортой үйл ажиллагааг хангах зорилготой юм. Мөн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөнд серверийн шинэчлэл, виртуал шилжилтийн төсөв, санхүүжилтийг нарийвчлан тусгасан бөгөөд үүнийг үе шаттайгаар үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ нь байгууллагын мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг илүү үр ашигтай, уян хатан байлгах, зардлыг оновчтой болгох стратегийн нэг хэсэг юм	100%	МХА, МТТ, РХАА
		5. Аваарын нөөцлөлтийг тооцоо судалгаанд үндэслэн тогтмол хангана.		IR1, IR2, IR4, IR6, IR8, IR9 RPR11	Дундаж, Өндөр	Ашиглагдаж буй техник тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа доголдохоос сэргийлж, аваарийн нөөц сэлбэгийн бэлэн байдлыг хангах. АУРА болон WAMS системийн тоноглолын нөөцийг бий болгох,	Дундаж	2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд шаардалагатай аваарийн нөөцийг худалдан авч бүрдүүлсэн. АУРА болон WAMS -н PMU, сүлжээний тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авч суурилуулсан.	100%	МХА, РХАА, ТДА
	Диспетчерийн найдвартай, үр ашигтай, чанартай	1. Салбар нэгж хэсгүүдэд ашиглагдаж буй гаднын орны өндөр үнэтэй симуляцийн программуудыг хөгжүүлэх үндсэн суурийг бий болгох, түүнийг нэвтрүүлэн турших, ашиглаж эхэлнэ.	- Хэрэгжилтийн түвшин, - Санхүүжилт,		Бага	Салбар нэгж хэсгүүдэд ашиглагдаж буй гаднын орны симуляцийн программуудыг судлах, ДҮТ-д ашиглах шаардлагатай эсхийг тодорхойлох Ашиглагдаж байгаа симуляцийн программуудыг шинэчлэх, сүлгийн үеийн хувилбарыг нэвтрүүлж симуляцийн үр дүнг дээшлүүлэх	Бага	MATLAB дээр төлөвлөлтийн загварчлал хөгжүүлэн туршиж байна. GIZ хэрэгжүүлж буй төслийн нэгжид цаашид хөгжүүлж ашиглах талаар хандсан.	100%	Техникийн нэгжүүд

1.3	зохицуулалтын үйл ажиллагаанд инновацыг нэвтрүүлэх	2. Диспетчерийн зохицуулалтын үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологи (Зүйлсийн интернэт (IoT), хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүд (Mobile devices) үүлэн технологи (Cloud technology) гэх мэт)-ийг нэвтрүүлнэ.	хөрөнгө оруулалтын хэмжээ.		байхгүй	Системийн ерөнхий тойм зураг, архитектур шийдлийг гаргаж эдийн засгийн үр ашгийг тооцоолох	байхгүй	МХА: Тавантолгой дэд станц, Оюу толгой дэд станцуудын нөөц сүлжээний холболтыг Төмөр замыг эрчим хүчээр хангах үүрэгтэй дэд станцуудын холбосон шилэн кабель, IoT төхөөрөмжүүдийг ашиглан нөөц сүлжээний холболтууд хийсэн.	100%	МТТ, МХА
ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ - 2: ҮР АШИГТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ. Зорилго: Нэг худалдан авагчтай загварын үйл ажиллагааг сайжруулж, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.										
2.1	Нэг худалдан авагчтай загварын зах зээлийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх	1. Нэг худалдан авагчтай загварын үндсэн үүргийг бие даан хэрэгжүүлнэ.		SBMR5	байхгүй	Нэг худалдан авагчтай зах зээлийн загварын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, дундаж үнийг батлагдсан төлөвлөгөөнөөс хэтрүүлэхгүй ажиллах	байхгүй	2024 оны нэг худалдан авагчтай зах зээлийн загварын дундаж үнийн тооцоог хийж жилийн төлөвлөгөөт үнийг батлуулсан. Сар бүр арилжааны үйл ажиллагаа, эх үүсвэрүүдийн сарын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн талаар мэдээ бэлтгэж, "Зах зээлийн мэдээ" телеграмм групп-д байршуулж ажилласан. Эдийн засгийн үр ашигтай диспетчерийн зохицуулалтын тайлан тооцоо, судалгааг сар бүр гаргаж байна.Эдийн засгийн үр ашигтай диспетчерийн зохицуулалтын тайлан тооцоо, судалгааг өссөн дүнгээр гарган ажилласан. Нэг Худалдан Авагчийн дундаж үнийг сар бүр батлагдсан төлөвлөгөөнөөс хэтрүүлэхгүй ажиллахад хяналт тавьж өдөр тутмын горим төлөвлөлт болон сар бүр гардаг диспетчерийн зохицуулалтын тайланд эдийн засгийн үр ашигтай горим төлөвлөгдсөн эсэхэд дүгнэлт гарган ажилласан.	100%	333А
		2. Цахилгаан эрчим хүчний үнийн тооцооны системийг боловсруулах		SBMR3, SBMR4	Өндөр	НХА-тай зах зээлийн мөнгөний урсгалд хяналт тавих,ТЗЭ-дийн үнэ тариф болон коэффициентийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах	Өндөр	Улирал бүр коэффициентийн хуралд НХА-тай загварын Ашиг алдагдлыг урьдчилан тооцоолж НӨАТ-н албан тоот хүргүүлж ажилласан. НХА-тай загварын мөнгөний урсгал болон ТЗЭ-дийн үнэ тариф болон коэффициентийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан.	100%	333А, СХА
		3. Хамгийн бага өртгийн шалгуураар худалдан авах үйл ажиллагааг шинэ шатанд хүргэнэ.		SBMR3	байхгүй	Power Factory программд Бүсүүдийн схемийг зурж, шинэ төсөл үүсгэн шаардлагатай техникийн өгөгдлийн санг бүрдүүлэх; 2024 оны зуны бага ачааллын хяналт хэмжилтээр тогтворжсон горим болон ачааллын урсгалын тооцоог хийж гүйцэтгэнэ.	байхгүй	PowerFactory-2024 программ дээр 110/35 кВ -ын сүлжээний схемийг зурж, тоноглолын өгөгдлүүд, 110/35 кВ-ын шин, тр-ын чадал, өндөр нам талын холболтууд газардлагын тэг дараалалын эсэргүүцлүүдийн өгөгдлүүдийг оруулж байна	50%	333А
		4. Үр ашигтай арилжааны төлөвлөлт хийнэ.		SBMR3	байхгүй	Нэг худалдан авагчтай загварын дундаж үнийг батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, 2024 оны жилийн төлөвлөлтөнд хяналт тавих	байхгүй	2024 оны нэг худалдан авагчтай зах зээлийн загварын дундаж үнийн тооцоог хийж жилийн төлөвлөгөөт үнийг батлуулсан. Сар бүр Эдийн засгийн үр ашигтай диспетчерийн зохицуулалтын судалгааг сараар болон өссөн дүнгээр гаргаж дундаж үнэд хяналт тавьж ажилласан.	100%	333А
		5. Хөрөнгө оруулалтын сан бүрдүүлэхийн тулд хэрэглэгчийн тарифт шингээнэ.		SBMR3	байхгүй	Хөрөнгө оруулалтын сан бүрдүүлж ажиллах хууль зүйн орчныг судална, саналыг ЭХЗХ-д хүргүүлж ажиллах	байхгүй	Өнөөдрийн байдлаар Хөрөнгө оруулалтын сан бүрдүүлэх хууль, эрх зүйн орчин байхгүй байна.	100%	333А
		6. Эрчим хүчний системийн хөгжлийн үйл ажиллагааг чиглүүлнэ.		SBMR2	Өндөр	Цахилгаан эрчим хүчний зах зээлийн загварын талаар судалгаа шинжилгээ хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, санал боловсруулах, төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтран ажиллах	Дундаж	Цахилгаан эрчим хүчний зах зээлийн загварын талаар Жайка, Naruc, USAID зэрэг олон улсын байгууллагуудаас зохион байгуулсан сургалтуудад оролцсон. Японы зах зээлийн загварын талаар хамт олонд танилцуулга хийсэн. USAID-н төсөлтэй Эдийн засгийн үр ашигтай диспетчерийн зохицуулалтыг програмд оруулах талаар хамтран ажиллаж байна	100%	СХА, 333А
		7. Орлогын тэг үлдэгдэлтэй дансны зарчмыг сайжруулна.		SBMR5	байхгүй	1. ЭХЗХ-ноос улирал бүр мөрдүүлэхээр баталж байгаа мөнгөн урсгалын хувь хэмжээг өөрчлөх хурлын шийдвэрийн дагуу орлого хуваарилалт хийгдэж байгаа эсэх, арилжааны банкуудын өдөр тутмын гүйлгээг хянаж үл тохирлыг арилгуулах	байхгүй	ЭХЗХ-ны мөнгөний урсгалын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоосон хурлын шийдвэрээр тус хувь хэмжээний өөрчлөлтийг 2024 оны 2,4,7-р саруудад мөрдөн ажилласан. Мөнгөний урсгалын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоосон хурлын шийдвэрийн дагуу өөрчлөлтийг улирал бүр холбогдох програмд оруулан арилжааны банкуудын гүйлгээг хянаж үл тохирлыг арилгуулсан. 2024 оны 3 улирлын байдлаар Хаан банкны 2, Голомт банкны 3, ХХБ-ны 2 тус тус алдаатай гүйлгээг зарлуулга хийлгэн албан тоот авч ажилласан.	100%	333А
2.2	Хөрөнгө оруулалтын төслийн хэрэгжилтийг хянаж үнэлгээ хийх	1. Санхүүгийн эх үүсвэрийн хүртээмж, тогтвортой байдлын эрсдэлийг харгалзан хөрөнгө бүрдүүлэлт хийнэ.	- Хөрөнгийн харьцааны хувь, - Төслийн хэрэгжилтийн түвшин.	PR2, PR3	Дундаж Өндөр		Дундаж Өндөр	Хөрөнгийн бүрдүүлэлтийг хийхдээ жилийн элэгдлийн зардалд багтаан ИЗХОТЗБАХ-ний төлөвлөгөөний төслийн боловсруулж, эрсдэлд суурилан, зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн ажлуудыг ач холбогдлоор эрэмбэлэн санхүүжилтийг батлуулан ажиллаж байна. Мөн хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор 2024 онд их засварт 78.8 сая төгрөгийг, урсгал засвар, сэлбэгт хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 123.8 сая төгрөгийг зарцуулан ажиллаж байна.	100%	СЗ3А, 333А
		2. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, төслийн менежментийг нэвтрүүлнэ.		SBMR3	'		'	СЗ3А: Албадаас ирүүлсэн саналд үндэслэн, ач холбогдол бүхий гэж үзсэн хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг аль болох санхүүжүүлэх бодлого барьсан ба энэ нь удирдах эрх бүхий байгууллагаас хөрөнгийн ашиглалтыг харгалзан элэгдлийн зардлаар нөхөгдөх хэмжээнд багтаан ажилласан.	100%	СЗ3А, 333А

2.3	Үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх	1. Үйл ажиллагааны зардлыг хянах, оновчтой болгох арга хэмжээг боловсруулна.	- Ашигт ажиллагааны хэмжээ, - Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн хувь.	PR4	Өндөр	- Үйл ажиллагааны зардлын хяналтыг сайжруулахад шийдвэр гаргагчдыг мэдээллээр хангах системийг сайжруулах, - Аваарын нөөцийн бүрдүүлэлтийг хөрөнгийн судалгаанд үндэслэн төлөвлөх, худалдан авах Үүнд: а. Аваарын нөөц ашиглах томоохон төхөөрөмжийн судалгааг хариуцсан алба хэлтэстэй хамтран гаргах б. Аваарын нөөцийг Монголын зах зээлээс худалдан авах боломжтой, боломжгүйг тодорхойлох	Өндөр	Үйл ажиллагааны зардлыг оновчтой төлөвлөхөд өмнөх онуудын гүйцэтгэлийн дундаж, ирэх онуудын эдийн өсөлт, хэрэглээний үнийн өсөлт, компанийн үйл ажиллагааны өсөлт, зайлшгүй үндэслэл шаардлагыг харгалзан төлөвлөж байгаа ба гүйцэтгэлийг хянасанаар хэмнэлт үүсгэн ажилласан.	100%	C33A, 333A	
		IR1, IR4, IR8, IR9, IR6 RPR6		Өндөр, Дундаж	Үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарсан программ хангамж, системүүдийн хэвийн ажиллагааг хангахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх техник зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллах. Шинэ техник технологи нэвтрүүлэх судалгааг хийх. RTDS симулятор төхөөрөмжийн тооцоолол хийх чадамжийг дээшлүүлэх зорилгоор цөм /core/ -г өргөтгөх	Дундаж	НХА-ийн тооцоонд нийт 41 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн 1083 ширхэг тоолуураар тооцоо хийгддэгээс нэгдсэн системд 986 тоолуур хэвийн мэдээлэл өгч байна.	95%	МХА, МТТ, 333A, РХАА		
		SBMR3		байхгүй	Зах зээлийн талаар судалгаа хийх	байхгүй	Цахилгаан эрчим хүчний зах зээлийн загварын талаар Жайка, Naruc, USAID зэрэг олон улсын байгууллагуудаас зохион байгуулсан сургалтуудад оролцсон. Японы зах зээлийн загварын талаар хамт олонд танилцуулга хийсэн. USAID-н төсөлтэй Эдийн засгийн үр ашигтай диспетчерийн зохицуулалтыг програмд оруулах талаар хамтран ажиллаж байна	100%	333A		
		SBMR3		байхгүй	Хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн талаар мэдээлэл авч, судалгаа хийх	байхгүй	Эх үүсвэр дутагдалтай 2022-2024 онуудад Эрчим хүчний сайдаас цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээний хэлцэлд орохыг зөвшөөрөл олгосон нийт 15 компанитай гэрээний хэлцэл хийсэн. Эдгээр компаниудаас 14 компанийн цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээний хэлцлийг дуусган, гэрээний төслийг боловсруулан, Ажлын хэсгийн тайлан болон Гэрээний төслийг ЭХЯ-нд хүргүүлэн, Сайдаас гэрээ байгуулах тушаал гарсны дагуу гэрээ байгуулсан ба Тавантолгой станц ХХК-ийн гэрээ түр хугацаагаар завсарлаад байна. Гэрээ байгуулсан шинэ эх үүсвэрүүдийн талаар бүрэн судалгааг гарган удирдлагуудыг мэдээллээр ханган ажиллаж байгаа ба ЭЯ, ЭХЗХ-нд батлагдсан гэрээний нэг хувийг хүргүүлэн ажиллав.	100%	333A		
2.4	Эх үүсгүүрүүдийн оролцоог урамшуулах	1. Эх үүсвэрүүдийн агрегат тус бүрийн техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээр мэдээллийн сан үүсгэж хөгжүүлнэ.	- Агрегатуудын ажилласан цагийн бүртгэл, - Тухайн мэдээллийг ашигласан судлаачийн тоо, - Зах зээлд оролцогчдын тоо.	SBMR3	байхгүй	Эх үүсвэрүүдийн техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээр мэдээллийн сан үүсгэж хөгжүүлэлт хийх	байхгүй	Албаны үйл ажиллагаанд Power BI (Business Intelligence) систем нэвтрүүлэх ажлыг жигдрүүлэх, эх үүсвэрүүдийг цуглуулсан Data анализуудыг боловсруулах, тайлан гаргах, дүн шинжилгээ хийж байна	98%	333A	
				байхгүй	Нэгдсэн мэдээллийг бий болгох талаар ажиллах	байхгүй	Нэгдсэн сүлжээнд шинээр холбогдохоор Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулсан бүх эх үүсвэрүүдийн төслийн судалгааг нэгтгэсэн байдлаар нь, эх үүсвэрийн төрлөөр нь, он дарааллаар нь, хэрэгжсэн огноогоор нь зэргээр төрөлжүүлэн боловсруулж танилцуулга бэлтгэсэн.	100%	333A		
ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ - 3: УХААЛАГ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ. Зорилго: Технологи - Ухаалаг сүлжээний кластер болон хөгжинө.											
3.1	Ухаалаг эрчим хүчний сүлжээний стандартуудыг боловсруулах хэрэгжүүлэх	1. Ухаалаг технологийг нэн түрүүнд нэвтрүүлэх шаардлагатай кластеруудыг тодорхойлно.	- Өндөр хөгжилтэй орнуудын ижил төстэй туршлагыг нэвтрүүлсэн тоо, - Ухаалаг дэд бүтцийг нэвтрүүлсэн тоо, - Сүлжээний гүйцэтгэлийн түвшин.		байхгүй	Системийн ерөнхий тойм зураг, архитектур шийдлийг гаргаж эдийн засгийн үр ашгийг тооцоолох	байхгүй	Салбарын хэмжээнд ухаалаг системүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд дуудлага, гомдлын бүртгэл, хяналтын нэгдсэн цахим систем, газрын нэгдмэл сангийн системийн хөгжүүлэлт хийгдэж байгаа.	70%	МТТ	
		2. Тодорхойлсон кластерууд дахь сүлжээнд ухаалаг тоног төхөөрөмжүүдийг нэвтрүүлэх, одоо байгааг солих, шинэчилнэ.			байхгүй	Шинээр нэвтрүүлэх болон солих шаардлагатай болсон төхөөрөмжүүдийг тодорхойлох, бизнес төлөвлөгөөнд санал оруулах	байхгүй	Бизнес төлөвлөгөөнд санал оруулсан.	100%	МТТ, СХА	
		3. Тоног төхөөрөмжүүд хоорондын харилцан ажиллагааг сайжруулах зорилгоор ухаалаг сүлжээний дэд бүтцийг хөгжүүлнэ.			байхгүй	Нэгдмэл сангийн бүтцийг гаргаж, хэрэглэгчийн шаардлагыг тодорхойлох	байхгүй	220/110/35/10кВ Тавантолгой дэд станц болон 220/110/35кВ Оюутолгой дэд станцын мэдээлэл дамжуулах технологийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангаж мэдээлэл дамжуулах нөөц суваг үүсгэж мэдээллийн урсгалыг 2 чиглэлд дамжуулах боломжтой болгож сүлжээний төхөөрөмжийг тохиргоог өөрчилсөн.	100%	МТТ, МХА, СХА	
		4. Дээрх шинээр нэвтрүүлсэн тоног төхөөрөмжүүд болон хөгжүүлсэн дэд бүтцэд зориулсан стандарт, норм, дүрмийг боловсруулж, батлуулж, хэрэгжүүлнэ.			байхгүй	Шаардлагатай стандарт, дүрэм, журмуудыг тодорхойлж, боловсруулах	байхгүй	Metering code, товчилсон нэршлийн код орчуулсан.	90%	СХА	

3.2	Зах зээл ба үйл ажиллагааны шинэчлэл хийх	1. Тархмал эх үүсвэрүүдийг сүлжээнд холбох процессыг хөнгөвчлөх, оновчтой болгоно. 2. Ухаалаг сүлжээний үйлчилгээнд гуравдагч этгээдийн оролцоог бий болгоно (Тархмал эх үүсвэр эзэмшигчдэд зориулсан мониторинг хийх программ хангамж хөгжүүлэгчид).	- Тархмал эх үүсвэртэй сүлжээний хөгжлийн хурдац, эзэмшигчид болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшин, - Сонирхогч талуудын сэтгэл ханамжийн түвшин, - Санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний өөрчлөлт, - Ухаалаг сүлжээг бий болгосон кластеруудын тоо хэмжээ.	-	байхгүй	Тархмал эх үүсвэрүүдийг сүлжээнд холбох тооцоо судалгаа хийх	байхгүй	Хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчийг түгээх сүлжээнд нийлүүлэх талаар дүрэм журам батлуулах ажил хийж байгаа	10%	333A, ГТТА
		3. Эрчим хүчний зохицуулалтыг сайжруулах, найдвартай байдлыг хангасан систем эзэмшигчийг урамшуулна.	- Санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын хэмжээний өөрчлөлт, - Санхүүжилт							

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ - 4. МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРТ ТӨВЛӨРСӨН ХӨГЖЛИЙГ БҮТЭЭЖ ЦОГЦЛУУЛАХ. Зорилго: Нийгмийн шинэ өөрчлөлтөд нийцэх уян хатан, өөрчлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлнэ.

4.1	Ажилтан - харилцагч - оролцогч талуудын хоорондын балансыг зөв хангах сайн засаглалыг баримтлах	1. Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн, процессын ре-инженеринг хийнэ.			байхгүй	Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн, процессын ре-инженеринг хийж, харьцуулсан судалгаа хийнэ	байхгүй	2025 онд процессын ре-инженеринг хийж, харьцуулсан судалгаа хийн үр дүнг тодорхойлж процесст сайжруулалт хийх ба удирдлагийн оролцоо дэмжлэгтэйгээр ажиллана.	40%	Чанарын баг
		2. Стратегийг хангахад чиглэсэн мэдээллийн технологи, санхүү, хүний нөөц, техник технологи, зохион байгуулалтыг цогцоор сайжруулж, ялгарлыг бий болгоно.		RPRG, PRP9	байхгүй	Компанийн шинэ соёлыг бий болгоно. Компанийн үйл ажиллагааг хялбарчлах, сайжруулах Pene хамгаалалтын болон системийн загварчлалын чиглэлээр мэдээллийн болон хяналтын системүүдийг үе шаттай нэмэгдүүлнэ. Горим төлөвлөлтийг хиймэл оюун ухаан, өнгөрсөн хугацааны мэдээллийг ашиглан өндөр нарийвчлалтай төлөвлөх	байхгүй	1. ЗУА: Компанийн соёлын бодлогыг тодорхойлох зорилгоор холбогдох мэргэжилтнүүдийг сургалтад хамруулсан ба баримт бичгийг бүрдүүлэх, нийт ажилтнуудаас судалгаа авах чиглэлээр ажиллаж байна. 2. МХА: Компанийн үйл ажиллагааг хялбарчлах, сайжруулах чиглэлээр мэдээллийн болон хяналтын системүүдийг үе шаттай нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд Цаг бүртгэлийг нэвтрэлтийн системтэй холболт хийсэн. ДИС-н өрөөний нэвтрэх системийг шинэчилж орж гарсан мэдээллийн Лог хадгалагддаг болсон. Сүлжээний хэвлэгч төхөөрөмжүүдэд эрхийн хандалт үүсгэсэн. 3. СЗЗА: Байгууллагын хэмжээнд шаардлагатай санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлэхэд эрх бүхий байгууллагаар санхүүжилтийг батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан.	40%	1. ЗУА: 2. МХА: 3. МТТ: 4. СЗЗА: 5. РХАА:
		3. Эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагын хуваарилалтыг оновчилж, итгэл хүлээлгэж эрх мэдлийг шилжүүлэгч байна.		GR6	Өндөр	Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн ачааллыг судлан, тэнцвэржүүлэх, шийдвэр гаргах эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагыг тэгш олгох,	Дундаж	Удирдах албан тушаалтнуудад хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд бие даан шийдвэр гаргах боломжоор бүрэн хангаж ажиллаж байна. Мөн 2022 онд бүх ажилтан ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу дүн шинжилгээ, зураглал хийж илэрсэн зөрчлийг арилган АБТ-ууд шинэчлэн бүтэц орон тоог оновчтой болгосон. Энэ хүрээнд диспетчер инженерүүдийн орон тоо 4-өөр, шуурхай ажиллагааны жолоочийн орон тоо нэгээр нэмэгдсэн. 2024 оны байдлаар компанийн бүтэц орон тоог судалж оновчтой шийдэл боловсруулан танилцуулах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.	100%	Удирдлагын баг
		4. Олон улсын хүний нөөцийн менежментийн сайн туршлага судалж, нэвтрүүлнэ.	- Эрх мэдэл, оролцооны тэгш хуваарилалт - Төрийн өмчийн үр ашгийн түвшин - Манлайлагч хамт олон үлгэр дуурайлал - Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн түвшин, - Чадамжтай хамт олон - Орлогын үр ашиг, - Оновчтой шийдвэр гаргах хурд - Шийдвэр гаргахад сонирхогч талуудын оролцоог хангасан		Дундаж	Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулан батлуулах, хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтад анхаарах, сургалтын төлөвлөгөөг үр дүнтэй төлөвлөж хэрэгжүүлэх. Ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх дүрэм журмын шинэчлэлтүүдийг нийтлэж арга хэрэгслийг судалж нэвтрүүлэх ажлуудыг эхлүүлэх	Дундаж	1. Компанийн Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах ажлыг 2023 оны бизнес төлөвлөгөөнд тусган зөвлөх үйлчилгээ авахаар төлөвлөсөн боловч ТУЗ-ийн шийдвэрээр хасагдсан. Тиймээс компани дотоод нөөц боломждоо тулгуурлан 6 бүлэг бүхий 2030 он хүртэл баримтлах Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулан нийт ажилтнуудаас санал авч, Удирдлагын багаар хэлэлцүүлэн баталсан. Тус бодлогын баримт бичигт дараах чиглэлээрх бодлогуудыг тодорхойлж хүрэх үр дүнг төлөвлөсөн. Үүнд: 6.1 Хүний нөөцийн төлөвлөлт 6.2 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт 6.3 Хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх, 6.4 Удирдах ажилтан бэлтгэх 6.5 Эрүүл, чийрэг ажилтан 6.6 Хүний нөөцийн мэдээллийн систем 6.7 Хүний нөөцийн эрсдэлийн удирдлага 6.8 Зайнаас ажиллах шинэ арга барилыг нэвтрүүлэх 6.9 Байгууллагын соёлыг бүрдүүлэх 2. Компанийн сургалтын төлөвлөгөөг байгууллагын стратеги, эрсдэл, ажилтнуудын эрэлт хэрэгцээ гэсэн 3 тулгуурт үндэслэн боловсруулж жил бүр хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллаж байна. Мөн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгаагүй, байгууллагаас сургалтын зардал гараагүй боловч хамтын ажиллагааны хүрээнд гаднын ижил төстэй байгууллагуудын үйл ажиллагаатай биечлэн танилцах, сургалтад хамрагдах зэрэг олон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Компанийн санаачилгаар сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын сургалтын үр дүнгийн талаар мэдээллийг цагаар нийт ажилтнуудад мэдээлэл өгүүлж тайлан тавиулж ажиллаж байна. 3. Компанийн хүний нөөцийн бодлогын хүрээнд ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх журмыг 2022 онд шинэчлэн баталж хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Энэ хүрээнд ажилтнуудыг орон сууц худалдан авахад нь санхүүгийн дэмжлэг олгох, зуслангийн нэгдсэн газрыг шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэн 2024 онд тавьсан хүрэх түвшингээ бүрэн хангаж ажиллаж байна.	100%	ЗУА
		5. Менежментийн шинэ арга техник "lean" (алдагдлыг арилгах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх) аргачлалыг нэвтрүүлнэ.	байдал, - Хэрэгжүүлсэн шинэ туршлагын тоо - Эдийн засгийн үр ашиг, хэмнэлт		байхгүй	Менежментийн шинэ арга техник "lean" (алдагдлыг арилгах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх) аргачлалыг нэвтрүүлэх талаар судалгаа хийнэ	байхгүй	Тус зорилт манай байгууллагын үйл ажиллагаанд нийцэхгүй тул шинэчилсэн төлөвлөгөөнөөс хассан.	0.00%	Удирдлагын баг
		6. Сайн засаглалын менежментийг мэргэжлийн алба хэлтсүүдэд илүү чиглүүлж, удирдлагын нэгдмэл зорилгын ойлголтын зөрүүг арилгана.			байхгүй	Сайн засаглалын менежментийн арга аргачлал боловсруулна	байхгүй	Тус зорилт манай байгууллагын үйл ажиллагаанд нийцэхгүй тул шинэчилсэн төлөвлөгөөнөөс хассан.	0.00%	Удирдлагын баг
		7. Компанийн эрх үүрэгт эрсдэлийн менежментийн чиг үүргийг тусгаж, харивцлагажүүлна.			байхгүй	Компанийн эрсдэлийн үнэлгээний тайлангийн дагуу эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	байхгүй	Компанийн эрсдэлийн үнэлгээний тайлангийн дагуу эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөг 2022 онд боловсруулан баталсан. Тус төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөнд холбогдох ажлууд, хөрөнгө оруулалтуудыг тусган хэрэгжүүлж шаардлагатай зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаж байна.	100%	Удирдлагын баг

4.2	Мэргэжлийн мэргэшсэн ур чадвар бүхий хүний нөөцийн урт хугацааны тогтвортой бодлогоо сайжруулах	8. Зардлын төлөвлөлтийн хуваарилалт, байршуулалт, хэрэглээ нь эдийн засгийн үр ашигтай, хэмнэлттэй байх зарчим мөрдөнө. 9. Дотоод хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлж, мэдлэг туршлагаа нээлттэй солилцох нөхцөл бүрдүүлж, ашиг сонирхлын зөрчилгүй байлгана.			Зардлын төлөвлөлтийг хийхдээ санхүүгийн эх үүсвэр, нөөцөд тулгуурлан үр ашигтай, хэмнэлттэй, хүрээмжтэй байхад чиглэх ба зардлын өсөлт нь бодит үр дүнд чиглэсэн байна.	байхгүй	Зардлын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа Хэмнэлтийн хуулийн хүрээнд холбогдох зардлуудад хэмнэлт үүсгэн, зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн зардлуудад хүртээмжтэй байхаар төлөвлөн ажилласан.	100%	СЭЗА, Дотоод аудит
			GR3, GR6	Дундаж	Компанийн соёлын талаар баримт бичиг боловсруулах, системийн хэмжээнд үлгэрлэгч байгууллага болж ажиллах	Дундаж	Компанийн соёлын бодлогыг тодорхойлох зорилгоор холбогдох мэргэжилтнүүдийг сургалтад хамруулсан ба баримт бичгийг бүрдүүлэх, нийт ажилтнуудаас судалгаа авах чиглэлээр ажиллаж байна. 2024 онд багтаан уг баримт бичгийг боловсруулан дуусгаж баталгаажуулна.	85%	СХА ЗУА
		1. Нарийн мэргэжлийн инженер, техникийн ажилтнуудыг 10 жилийн өмнөөс бодлогоор бэлтгэнэ.	MPR11	Дундаж	Реле хамгаалалт, автоматик, Горим төлөвлөлт, тооцооны болон диспетчер инженер, болон бусад шаардлагатай инженер, мэргэжилтнүүдийг дагалдуулан сургах, урт богино хугацааны сургалтад хамруулах, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх	Дундаж	1. Реле хамгаалалт, автоматик, Горим төлөвлөлт, тооцооны инженерүүдийн дараах байдлаар сургаж бэлтгэж байна. Үүнд: а. Японы Жайка байгууллагын буцалтгүй тусламжаар компанийн нийт 20 гаруй ажилтан Япон улсад чиглэлээр сургалтад хамруулсан. b. Монгол Улсын эрчим хүчний системийн статик, динамик загварчлалыг сайжруулах, Горим болон РХА-ын тооцооны чиглэлээр 11 инженерийг чадваржуулах зорилгоор Эрчим хүчний системийн тоон лабораторийн үүсгэн байгуулагч, удирдагч, Зүүн хойд Норвегийн их сургууль мөн Их Британийн Loughborough их сургуулийн профессор Франциско Гонзалес-Лонгатт-ыг Монгол улсад урьж, 2024 оны 9 дүгээр сарын 17-оос 25-ны өдрүүдэд DigSilent Powerfactory программд 150 ба түүнээс дээш чадлын синхрон генератор, инвертер суурьтай сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн динамик модель загварчлах, шалгах, оновчлох аргачлалын талаар сургалтад хамруулсан. с. Мөн РХАА-ны инженер Д.Тэмүүжин Канад болон БНХАУ-д, СХА-ны дарга Э.Ганбат БНСУ-д, ГТТА-ын Системийн загварчлалын инженер А.Анандыг Япон улсад 3 сар, А.Мөнх-Эрдэнийг Польш улсад 6 сар, СХА-ны инженер О.Бат-Оргилыг Япон улсад 1 сарын хугацаанд цалинтай сургаж нарийн мэргэжлийн инженерүүдийг бэлтгэж байна. 2. Шуурхай ажиллагааны диспетчер инженерүүдийг нэг ээлждээ гурваараа гарахаар бүтэц орон тоог нэмэгдүүлэн ажлын байранд дагалдан сургаж хүний нөөцийн хомсдолоос сэргийлж байна. 3. Бусад шаардлагатай инженер, мэргэжилтнүүдийг дагалдуулан сургах, урт богино хугацааны сургалтад хамруулах, тогтвор суурьшилтай ажиллах	100%	ЗУА
		2. Зайнаас ажиллахыг удирдах шинэ арга барил нэвтрүүлнэ.		Эрсдэлгүй	Зайнаас ажиллах ажлын байруудыг тодорхойлж батлуулна. Тодорхой хэсгийг зайнаас ажиллуулж туршина.	Эрсдэлгүй	1. Компанийн хүний нөөцийн бодлогын баримт бичигт зайнаас ажиллуулах боломжийг судлах, нэвтрүүлэн чиглэлээр тусгаж баталсан. Энэ хүрээнд 2024 онд зайнаас ажиллах боломжтой 32 ажилтныг Удирдлагын багийн саналаар гарган баталсан. Өвийн их ачаалал давсны дараа эсхүл улс даяар зайнаас ажиллуулах талаар чиглэл өгсөн тохиолдолд шууд хэрэгжүүлэн ажиллалх боломжтой. 2. Үүнээс гадна 0-3 хүртэл насны хүүхэдтэй хөхүүл болон жирэмсэн ээжүүдийг ажлын цагийн тодорхой хэсгийн гэрээс нь ажиллуулахаар шийдвэрлэж РХАА-ны инженер Э.Хулан, ГТТА-ны инженер Б.Азжаргал нарыг зайнаас ажиллуулсан.	100%	ЗУА
		3. Инженерийн болон мэдээллийн технологийн инженерийн мэдлэг, ур чадварт тохируулсан коучинг менторинг хийнэ.	MPR11	Эрсдэлгүй	Зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүдийг ажлын байранд сургалт хийх, шавь бэлтгэх хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.	Эрсдэлгүй	"Шавь бэлтгэх хөтөлбөр"-ийг боловсруулж Удирдлагын багаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Тус хөтөлбөр нь зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүдэд чиглэсэн бөгөөд сургалтын гурвалсан гэрээг мөн хавсралтаар баталсан.	80%	ЗУА, СХА
		4. Ажилтнуудын орос, англи хэлний, мэдээллийн технологийн болон мэргэжлийн (BEIT+P), сэтгэл зүйн чадварыг тодорхойлон үнэлж, тасралтгүй дээшлүүлнэ.	HR1, HR2, HR3, HR4, HR5, MPR11	Дундаж Өндөр	Нарийн мэргэжлийн 2-3 инженерийг жил бүр англи хэлний хөтөлбөрт хамруулан суралцуулах, ОУ-ын болон бусад байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлж энэ тусламжийн хүрээнд сургалтуудад хамруулах	Дундаж Дундаж Бага Бага	Компанийн захиргаанаас түлхүүр болон удирдах ажилтнуудыг чадавхжуулах зорилгоор сургалтын төлөвлөгөөнд англи орос хэлний сургалтуудыг жил бүр төлөвлөдөг. Тухайлбал: а. 2022 онд РЦНК-тай хамран бүх диспетчер инженерүүдийг орос хэлний чадавхыг сайжруулах танхимын сургалтыг 2 сарын хугацаанд байгууллага дээрээ зохион байгуулсан. б. ОХУ нь дайны нөхцөл байдалтай холбоотойгоор тус төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх боломжгүй байна.	50%	ЗУА
		5. Гүйцэтгэл, чадамжид суурилсан карьер хөгжлийн оновчтой тогтолцоог тасралтгүй циклээр хөгжүүлнэ.	Эрсдэлгүй	Эрсдэлгүй	Компанийн хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг болон бусад баримт бичгүүдэд удирдах ажилтан бэлтгэх, карьер төлөвлөлтийг МЕРИТ зарчмаар хэрэгжүүлэх эрх зүйн хэм хэмжээний баримт бичгүүдийг бэлтгэх	Эрсдэлгүй	Компанийн хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг болон бусад баримт бичгүүдэд удирдах ажилтан бэлтгэх, түлхүүр ажилтнуудыг чадавхжуулах чиглэлээр тодорхой бодлого гаргаж хэрэгжилтийн ханган ажиллаж байна.	100%	ЗУА
		6. Эрчим хүчний системийн хэмжээнд нарийн мэргэжлийн инженерүүдийг сургаж, дадлагажуулах төвтэй болж, талант менежментийн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.	MPR11	Эрсдэлгүй	ЭХС болон сургалтын эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран Реле хамгаалалт, шуурхай ажиллагаа, горим төлөвлөлт, тооцоо, эрчим хүчний зах зээлийн зэрэг нарийн мэргэжлийн сургалтыг зохион байгуулж ажиллах	Эрсдэлгүй	Эрчим хүчний сургуультай хамтран 2022, 2023 онуудад Реле хамгаалалт, шуурхай ажиллагаа, горим төлөвлөлт, тооцооны чиглэлээрх нарийн мэргэжлийн сургалтыг зохион байгуулж жил бүр 90 гаруй салбарын ИТА-уудыг хамруулсан. Мөн СЭХ-ний төслийн захиалгаар Борх НЦС, Цэнгэг БХС болон Хөвсгөл нар НЦС-ын шуурхай ажиллагааны ажилтнуудын ажлын байранд чадавхжуулах сургалтыг орсон. Түүнээс гадна салбарын мэргэшсэн болон зөвлөх инженерүүдэд манай компанийн РХАА, ГТТА, МХА-аас WAMS, SCADA зэрэг хяналт удирдлагын системүүд болон горим төлөвлөлт, реле хамгаалалтын тавил тооцооны чиглэлээр сургалт орж ЭХС-тай байнгын хамтын ажиллагаатай, салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулахад хувь нэмрээ оруулан ажиллах байна.	100%	ЗУА

		7. Чиг үүргийн шинжилгээ хийж, албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчилж, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлнэ.		GR2, HR2	Дундаж Өндөр	Албан байрны тодорхойлолтыг 2 жил тутамд ажлын байрны зураглал хийж, түүнд хийсэн дүгнэлтийг үндэслэн шинэчилж байна	Дундаж Дундаж	2022 оны 5-11 сарын хооронд компанийн нийт ажлын байранд ачаалал, давцал, гүйцэтгэлийн дүн шинжилгээг ОУ-ын DACUM аргачлалын дагуу хийж үл тохирлуудыг илрүүлсэн. Үүнийг дагуу бүх ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн орон тооны шинэчлэлийг хийсэн. Тухайлбал диспетчер инженерүүдийн ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэн нэг ээлждээ 3-аараа гардаг болсон. 2024 онд компанийн бүтэц орон тоог оновчтой төлөвлөх талаар судалгаа хийх ажлын хэсгийг 10 сард байгуулсан. Энэ ажлын хэсгийн дүгнэлтийг харгалзан 2025 оны давтан шинжилгээг хийх ба 2-3 жилийн давтамжтайгаар гүйцэтгэж тасралтгүй сайжруулалтыг хийж ажиллана.	100%	ЗУА
		8. Төгс харилцаа–аз жаргалтай-эрүүл байх үндсийг баримталж ажиллана.		Эрсдэлгүй	Эрсдэлгүй	Төгс харилцаа–аз жаргалтай-эрүүл байхад хамгийн чухал мөрдөх 3 хэрэгцээг хэвшүүлэх. Үүнд: 1. Бусдыг ойлгох хэрэгцээ; 2.Гоо зүйн хэрэгцээ; 3.Бусдад туслах, бусдыг дэмжих, бусдыг хайрлах хэрэгцээ	Эрсдэлгүй	1. Өсвөр насны хүүхэд ба эцэг эхийн сэтгэл зүйн ойлголт хэв маяг сургалтыг нийт ажилтнуудад 2024 оны 05 дугаар сарын 24-нд явуулсан. Хүүхэд хөгжлийн төвийн багштай хамтран зохион байгуулсан. 2. Нийт ажилтнуудын хүүхдүүдэд хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр компаний УЭХ-той хамтран зохион байгуулж ажилласан.	100.00%	Эцэг эхийн зөвлөл
4.3	Шийдвэр гаргалтыг эрсдэлийн менежменттэй уялдуулах шинэ сэтгэлгээгээр ажиллах	1. Эрсдэлийн менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.			Эрсдэлгүй	Эрсдэлийн менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлэн энэ төлөвлөгөөний дагуу зарим эрсдэлийг буурууна.	Эрсдэлгүй	Эрсдэлийн ажлын хэсэг ажиллаж албадуудаас санал авч хийгдэх ажлуудын төлөвлөгөөг батлуулсан.	0.00%	Эрсдэлийн хороо
		2. Нэгдмэл зорилгод хүрэх мэргэжлийн чигээ алдахгүй байх стратегийн зарчмыг баримтална.			Эрсдэлгүй	Хууль тогтоомж, компанийн алсын хараа, эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэхдээ бодлогын баримт бичгүүдэд тусгасны дагуу чиглүүлэн ажиллана.	Эрсдэлгүй	Компанийн жил бүрийн бизнес төлөвлөлтийг хийхдээ МУ-д хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй манай компанийн үйл ажиллагаанд хамааралтай хууль тогтоомж, удирдах байгууллагаас өгсөн чиглэл, 2030 он хүртэлх компанийн стратеги төлөвлөгөө болон эрсдэлийн үнэлгээний тайланд тулгуурлан гаргасан эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр төлөвлөж хэрэгжилтийг хангаж ажилладаг.	100%	Удирдлагын баг
		3. Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх эрсдэлийн менежментийн аргыг удирдлагын бүх үе шатанд нэвтрүүлнэ.			Эрсдэлгүй	Чанарын удирдлагын тогтолцоо, бүтээмжийн чиглэлийн бүхий л үйл ажиллагааг удирдлагын түвшинд дэмжиж ажиллана.	Эрсдэлгүй	Чанар, бүтээмжийн багийг жил бүр гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилон төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Бүтээмж, чанарын багийн гишүүдийг чадавхжуулах гадаад болон дотоод сургалтад үе шаттайгаар хамруулж мэдлэг үр чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарч удирдлагын түвшинд дэмжиж ажилладаг. Сургалтад хамрагдсан дотоод аудит хийх эрх бүхий ажилтнууд жил бүр компанийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж удирдлагын багт тайланг танилцуулж, аудитаас гарсан үл тохирол, сайжруулах санал зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажилдаг. Бүтээмжийн баг нь тогтмол хугацаанд 5с-ийн аудит хийж ажлын байрны эмх цэгц, бүтээмжийг сайжруулах арга хэмжээг авч ажиллаж байна.	100.00%	Удирдлагын баг
		4. Өндөр түвшинтэй горим төлөвлөлт, тооцоо, хүний нөөц, санхүү, технологийн эрсдэлүүдийг удирдаж, хяналт тогтооно.	- Өндөр түвшинтэй эрсдэлийн эзлэх хувь буурах - Эрсдэлийн тоо буурах - Нэвтрүүлсэн бүтээлч ажлын тоо - Санхүүгийн бие даасан байдал - Орлогын нэг төгрөгт ногдох зардлын хэмжээ	MPR11	Эрсдэлгүй	Өндөр түвшинтэй горим төлөвлөлт, тооцоо, хүний нөөц, санхүү, технологийн эрсдэлүүдийг удирдаж, хяналт тогтоох талаар судалж, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргана	Эрсдэлгүй	Технологийн эрсдэлийг бууруулах ажлын хүрээнд мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын хугацаа, насжилтийн судалгаанд үндэслэн хөрөнгө оруулалт, их засвар, техник зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд шинэчлэх шаардлагатай ажлуудыг 2024 оны компанийн төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 2024 онд хөрөнгө оруулалтаар 9, их засвараар 1, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээгээр 6, төсвийн тодотголоор 1, нийт 17 ажлуудыг хийж технологийн эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлж ажиллав. Хийгдсэн гол ажлуудаас дурдахад ашиглалтын хугацаа дууссан аваарын дизель генератор, ДҮТ-н шуурхай ажиллагааны холбооны автомат телефон станц, Дархан, Эрдэнэт дэд станц, Дархан дулааны цахилгаан станцын тогтмол хүчдэлийн панелиуд, ДҮТ-н хяналтын камерын систем, сүлжээний гол салаалагч төхөөрөмж, ДЦС2, Улаанбаатар дэд станцын өндөр хурдны шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжүүдийг тус тус шинэчилсэн байна.	100.00%	Эрсдэлийн хороо
		5. Эрсдэлийн хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө тогтмол гаргаж ажиллана.			Эрсдэлгүй	Эрсдэлийн менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлэн энэ төлөвлөгөөний дагуу зарим эрсдэлийг буурууна.	Эрсдэлгүй	Компанийн эрсдэлийг бууруулах хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөнд нийт 68 ажил туссанаас 100 хувь гүйцэтгэлтэй 32 ажил, 50 хувиас дээш гүйцэтгэлтэй 28 ажил, 50 хувиас доош 8 ажил байна.	80.00%	Эрсдэлийн хороо
		6. Удирдлагын манлайлыг байнга сайжруулж, манлайлагч болохын төлөө сайн талаа баяжуулан хөгжүүлнэ.			Эрсдэлгүй	Удирдлагын манлайллын сургалтыг тогтмол авч байх.	Эрсдэлгүй	Жил бүр энэ чиглэлээрх сүүлийн үеийн хандлага, Generation хоорондын ялгаа, онцлог, байгууллагын соёл, удирдлагын манлайллын сургалтыг төлөвлөгөөнд тусгаж нэгжийн удирдлага болон ахлах инженер, мэргэжилтнүүдийг хамруулан авч байна.	100%	ЗУА
		7. Орлогын төлөвлөлт нь компанийн чадавхыг хэвийн байлгахуйц хэмжээнд өмнөх хүрсэн түвшингээс бууруулахгүй байна.				Орлогын төлөвлөлтийг өмнөх онуудын гүйцэтгэлийн дундаж, ирээдүйн чиг хандлагад нийцүүлэн таамаглалыг зөв хийх, зардлыг бүрэн санхүүжүүлэхэд хүртээмжтэй байх. Нэмэлт орлого олох боломжуудыг судлах		Үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг зардалд суурилан тэдгээрийн санхүүжилтийг батлуулан ажилласан ба үйл ажиллагааны бус орлогыг өмнөх онуудын гүйцэтгэлийн дундаж, ирээдүйн чиг хандлагад нийцүүлэн төлөвлөж, шаардлагатай эх үүсвэрүүдийг санхүүжүүлсэн.	100%	СЗЗА
		1. Чанарын менежментийн тогтолцоонд нийцсэн байгууллага гэдгээ олон нийтэд сурталчилж, компанийн нэр хүндийг өндөрт байлгана.			Эрсдэлгүй	Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэн гэрчилгээгээ тогтмол сунгаж ажиллана. Стандартын шаардлага тавигдсан ажлуудыг тогтмол хийж сайжруулна.	Эрсдэлгүй	Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001 стандартыг 2004 онд нэвтрүүлснээс хойш тогтмол хугацаанд давтан баталгаажуулалтыг 2 жил тутамд хийлгэж гэрчилгээний хүчинтэй байдлыг ханган ажиллаж байна. Сүүлийн байдлаар 2022 оны 10 сарын 12-ны өдөр ISO 9001:2015 гэрчилгээ сунгуулсан. 2024 оны 12 сарын сүүлээр давтан баталгаажуулалтыг ЭС ЭФ СИ ЭС ХХК-аар хийлгэж гэрчилгээ сунгуулахаар сайжруулах санал зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд анхааран ажиллаж байна.	100%	Чанарын менежер
		2. Ажлын процесс, Редизайн сайжруулалт хийж, хурд, бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.	- Бүтээмж өснө, - Тогтвортой чанартай үйлчилгээ		Эрсдэлгүй	2-3 жил тутамд Чанарын багаас ажлын байрны зураглал хийж үйл ажиллагааг дахин сайжруулах, үл тохирлын илрүүлэн арилгах арга хэмжээг авч ажиллана.	Эрсдэлгүй	2022 онд ажилтнуудын ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор компанийн хэмжээнд ажлын байрны зураглал хийж ажлын байрны тодорхойлолтуудыг шинэчилсэн.	100%	Чанарын менежер

4.4	Чанарыг тасралтгүй үнэлж, сайжруулах тогтолцоогоо үр дүнтэй болгох	3. Бүтээмжийн багийн зохион байгуулалтыг дэмжиж, шинэ шатанд гаргана.	үргэлжилсэн, - Сонирхогч талуудын сэтгэл ханамжийн түвшин, - Санал гомдлын тоо, - ISO стандартын гэрчилгээ, түүний хүчинтэй байдал - Дүрэм журмын хэрэгжилтийн түвшин	Дунд	Бүтээмжийн багийн зохион байгуулалтыг шинэ шатанд гаргах төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах.	Дунд	Бүтээмжийн багийн ажиллах журам боловсруулж 2024 оны бүтээмжийн багийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Монголын бүтээмжийн төвтэй хамтран ажиллаж байгууллагын бүтээмж сайжруулах чиглэлээр гадаад дотоод сургалтад бүтээмжийн багийн гишүүдийг чадавхжуулан сургаж өөр бусад ижил төстэй байгууллагын сайн туршлага судлан байгууллагадаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Ажлын байрны 5с-ийн аудит сар бүр хийж сайжруулах санал зөвлөмжийг өгөн үл тохирлыг арилгуулан ажиллаж байна. Кайзен саналын системийг ажиллуулж ажилтнуудаас ирсэн сайн саналыг хэрэгжүүлж байна.	100%	ЗУА
		4. Ажлын процесст гарч байгаа алдагдлыг шилдэг аргачлалаар сайжруулна.		Өндөр	Хаана, ямар ажлын процесст доголдол байгааг олж илрүүлэх.	Өндөр	Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны түлхүүр үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж стандартын 4.4 шаардлагын дагуу компанийн үйл ажиллагааны процесс зураглалд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.	100%	ЗУА
		5. Хүн-байгальд ээлтэй шинэ соёлыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн, баталгаажуулна.		Дунд	Хүн-Байгальд ээлтэй шинэ соёлыг нэвтрүүлэхэд хэрэгжих боломжтой санал асуулга, судалгаа явуулна.	Дунд	Хүн-Байгальд ээлтэй шинэ соёлыг компанийн соёлын баримт бичигт тодорхой тусгана. Компанийн баримт бичгүүдийг шинээр боловсруулах эсвэл өөрчлөхдөө ажилтанд ээлтэй байгууллага байх бодлогын тогтмол барьдаг. Тухайлбал компанийн Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийн 4.8-д Ажилтанд ээлтэй байгууллага байх зарчим Жендерийн зохистой харилцааг хадгалсан, ажлын байрны бэлгийн болон бусад хэлбэрийн дарамтгүй, гүйцэтгэж буй ажил, цалин хөлс, орчин нөхцөл, хамт олондоо сэтгэл ханамжтай байж, бие даан ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн ажилтан, түүний гэр бүлд ээлтэй байх зарчмыг баримтална. Ажилтнууд өглөө ажилдаа, орой гэртээ яарсан, гэр бүл, ажлын өмнө хүлээсэн үүргээ тэнцүү биелүүлэх боломжоор хангана гэж тодорхойлсон.	100%	ЗУА

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ - 5: ТОГТВОРТОЙ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИГЧ. Зорилго: Тогтвортой эрчим хүчний үзэл баримтлалыг дэмжиж, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлж ажиллана.

5.1	Тогтвортой эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг дэмжиж хөгжүүлэх	1. Байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэхийг дэмжинэ.	- Сэргээгдэх эх үүсвэрүүдийн тоо, - Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад оруулах хувь нэмэр.		Эрсдэлгүй	Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологийн талаар судалгаа хийх, өнөөгийн түвшинд ЭХС-ийн хэмжээнд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад шаардлагатай арга хэмжээний талаар санал боловсруулах	Эрсдэлгүй	Устөрөгчийг ашиглах талаар судалгааны ажил хийж байна. СЭХ-ийг ашиглан устөрөгч үйлдвэрлэх болон ашиглалтын талаар судалж байна. Компанийн 2030 он хүртэлх стратеги төлөвлөөний шинэчлэлд тогтвортой хөгжлийг тэргүүлэх зорилтоороо тодорхойлж хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг төлөвлөсөн. Үүнд: Тогтвортой эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг дэмжиж хөгжүүлэх, Харилцан үр өгөөжтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, Ажил олгогч-ажилтан-гэр бүл хоорондын тэнцвэрийг зөв хангаж ажилтанд ээлтэй, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэх, Нийгмийн хариуцлагын манлайллыг нэмэгдүүлэх тус тус зорилтуудыг тодорхойлж хэрэгжүүлэх ажлуудыг төлөвлөсөн.	85%	СХА
		2. СЭХ-ний хувь хэмжээг 2030 онд 30 хувь хүргэх зорилгыг хангахад хувь нэмэр оруулна.		MPR2	өндөр	1. JICA-ийн төслийн хүрээнд гүйцэтгэх СЦС-ын үйлдвэрлэлийг таацлах программ дээр горим төлөвлөлт тооцооны 3-5 инженерийг суралцуулах 2. СЭХ-ний нэгдсэн СКАДА-тай болох, СЭХ-ний эх үүсвэрүүдийн дата боловсруулалтыг сайжруулах, мэдээлэл судалгааг нэгтгэх механик үйл ажиллагааг автоматжуулах 3. Шинээр төлөвлөгдөж буй СЭХ-ний эх үүсвэрүүдийн нөлөөллийн судалгаа, Системтэй зэрэгцээ ажиллах боломж, тогтворжилтын тооцоо судалгаа хийх 4. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ, ачааллын хэтийн таац боловсруулах, шинээр төлөвлөгдөж буй СЭХ эх үүсгүүрүүдийн энерги чадлын балансыг боловсруулах	дунд	1. JICA-ийн төслийн хүрээнд СЦС-ын үйлдвэрлэлийг таацлалын талаарх сургалтад инженерүүд цахимаар хамрагдсан. СЦС-ын таацлалын программыг JICA нь ДҮТ ТӨХХК-д хүлээлгэн өгөөгүй. 2. СЭХ-ний эх үүсвэрүүдийн дата боловсруулалтыг сайжруулах, мэдээлэл судалгааг нэгтгэх механик үйл ажиллагааг автоматжуулахаар эксел орчинд программ бичин ашиглаж байна. 3. Шинээр төлөвлөгдөж буй СЭХ-ний эх үүсвэрүүдийн нөлөөллийн судалгаа, Системтэй зэрэгцээ ажиллах боломж, тогтворжилтын тооцоо судалгаа хийх 4. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ, ачааллын хэтийн таац боловсруулах, шинээр төлөвлөгдөж буй СЭХ эх үүсгүүрүүдийн энерги чадлын балансыг боловсруулах, шинээр төлөвлөгдөж буй СЭХ эх үүсгүүрүүдийн энерги чадлын балансыг боловсруулах ажлыг тогтмол хийн ажиллаж байна.	90%	ГТТА
		3. Шинэ төрлийн ногоон технологиудыг хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллана.			байхгүй	Шинэ төрлийн технологи, тархмал сүлжээний талаар судалгаа хийж, ЭХС-д үзүүлэх нөлөөллийг тооцох,	байхгүй	Виртуал цахилгаан станцын талаар судалгаа хийж байна. Мэдээллийг эрчим хүч инженеринг сэтгүүлд нийтлүүлэхээр хүргүүлсэн.	80%	СХА

		4. Тогтвортой эрчим хүчийг хөгжүүлэх, тогтвортой хөгжлийн зорилгыг биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.		MPR5, MPR6, MPR7	өндөр	1. Шинээр төлөвлөгдөж буй цахилгаан, дулааны эх үүсвэрүүдийн нөлөөллийн судалгаа, Системтэй зэрэгцээ ажиллах боломж, тогтворжилтын тооцоо судалгаа хийх 2.. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ, ачааллын хэтийн таац боловсруулах, шинээр төлөвлөгдөж буй эх үүсгүүрүүдийн энерги чадлын балансыг боловсруулах 3. ЭХС-д шинээр ашиглалтад орж буй 80МВт/200 МВт*ц-ийн батарей хуримтлуурыг 2023-2024 оны өвлийн горим болон 2024 оны үйлдвэрлэл, хэрэглээний төлөвлөгөөнд тусгах 4. ЭХС-д маневарлах эх үүсвэр, батарей хуримтлуур, усан цэнэгт УЦС-ыг байгуулах оновчтой байршил, хүчин чадлын хэмжээг тодорхойлох тооцоо судалгааг хийх 5. БНХАУ-ын ЭХС-тэй зэрэгцээ ажиллах, тооцоо судалгаа хийх	өндөр	1. Шинээр төлөвлөгдөж буй цахилгаан, дулааны эх үүсвэрүүдийн нөлөөллийн судалгаа, Системтэй зэрэгцээ ажиллах боломж, тогтворжилтын тооцоо судалгаа хийх ажлын хүрээнд "ДҮТ" ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын 2024.09.16-ний А/115 дугаар тушаалаар "Монгол улсын ЭХС-д 2028 оны түвшинд Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүрийг нэвтрүүлэх боломжит дээд чадлыг тодорхойлох, бүсчилсэн зураглал үүсгэж нэвтрүүлэх чадалд нар, салхины эх үүсгүүрийг байгуулах, хуримтлуурын төрлийн эх үүсгүүрийн чадлын хэмжээг зөв тооцох ажлын хэсгийг байгуулан, судалгааны ажлыг гүйцэтгэж, тайланг ЭХЯ-ын Бодлого төлөвлөлтийн газар танилцуулсан. 2.. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ, ачааллын хэтийн таац боловсруулах, шинээр төлөвлөгдөж буй эх үүсгүүрүүдийн энерги чадлын балансыг боловсруулах ажлыг тогтмол гүйцэтгэж байна. 3. ЭХС-д шинээр ашиглалтад орж буй 80МВт/200 МВт*ц-ийн батарей хуримтлуурыг 2023-2024 оны өвлийн горим болон 2024 оны үйлдвэрлэл, хэрэглээний төлөвлөгөөнд тусгасан. 4. ЭХС-д маневарлах эх үүсвэр, батарей хуримтлуур, усан цэнэгт УЦС-ыг байгуулах оновчтой байршил, хүчин чадлын хэмжээг тодорхойлох тооцоо судалгааг хийх ажлын хүрээнд ГТТА-ны дарга Ц.Өнөрмаа ЭХЯ-ны БТГ-ын мэргэжилтнүүдийн хамт Баруун аймгуудаар усан цэнэгт станцын байршил сонгох судалгааны хүрээнд томилолтоор ажилласан. 5. БНХАУ-ын ЭХС-тэй зэрэгцээ ажиллах, тооцоо судалгаа хийсэн. Үүний дагуу 2024-2025 оны өвдлийн горимд ӨБЦТС-ний ТБНС-ээс ХАЦЭХ-ийг БНХАУ-ын Өвөр Монголын ЭХС-ээс авахаар тусгагдсан. Гэрээ хэлцлийн шатанд явж байна.	80%	ГТТА, СХА
5.2	Харилцан үр өгөөжтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх	1. Уламжлалт болон сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийн компаниуд болон бусад оролцогчдын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх цахим платформыг үүсгэж, байнгын хэрэглээнд оруулна.	- Хамтын ажиллагаатай байгууллагуудын тооны өсөлт, - Хамтын ажиллагаатай дотоод, гадаадын судлаачидтай	GR6	байхгүй	ТЗЭ нартай хамтран шийдэл боловсруулах	байхгүй	ДЦС-3 ТӨХК, ДЦС-4 ТӨХК-тай хамтран судалгааны ажил гүйцэтгэсэн. Хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхээр ажиллаж байна.	100%	МТТ, СХА
		2. Оролцогч талууд нийтлэг ашиг сонирхлоо дээдэлж, нийгэмдээ эерэг зүйлийг хамтдаа бүтээнэ.			Өндөр	Олон улсын болон дотоодын байгууллагуудтай тэгш оролцоог ханган хамтран ажиллах, хийгдэж буй үйл ажиллагааны нийгэмд үзүүлэх эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх чиглэлд санаачлага гарган ажиллах	Дунд	Олон улсын болон дотоодын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны хүрээнд харилцахдаа холбогдох хууль тогтоомж, компанийн журмын хүрээнд ажиллаж, төслийн эзлэхүүнд байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх талаар санал оруулж байна.	100%	СХА
		3. Гадаад хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлж ажиллана.		MPR6	байхгүй	Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, ЖАЙКА, USAID зэрэг байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн үр дүнг боломжит хамгийн өндөр түвшинд байлгахад байгууллагаас шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах	байхгүй	JICA, World Bank, ADB, EBRD, USAID байгууллагаас хэрэгжүүлж буй төсөлд байгууллагын оролцоог ханган ажиллаж байна. Төслийн гүйцэтгэгч нартай нууц хадгалах гэрээ байгуулан мэдээллээр хангаж, хамтран ажилладаг.	100%	СХА
		4. Мэргэжлийн холбоо, бусад ижил төрлийн үйл ажиллагаатай байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ.			байхгүй	СЭХ үйлдвэрлэгчдийн холбоо, МЭХИХ-той хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх чиглэлээр санал боловсруулах, шийдэл гарган танилцуулах	байхгүй	СЭХҮХ-той эрчим хүчний засаглал төслийн хүрээнд нууц хадгалах гэрээ байгуулан хамтран ажилласан. Цаашид хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр ярилцсан.	100%	СХА
		5. Хөрш орнуудтай эрчим хүч импортлох, экспортлох урт хугацааны харилцан ашигтай гэрээ байгуулж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.	SBMR2	Өндөр	Өндөр	ОХУ-аас 2024 онд ЦЭХ импортлох гэрээний нөхцөл, үнэ тарифыг ОХУ-ын холбогдох байгууллагатай тохиролцож, гэрээний үйлчлэх хугацааг сунгах	Өндөр	ОХУ-аас 2024 онд ЦЭХ импортлох гэрээний нөхцөл, үнэ тарифыг ОХУ-ын холбогдох байгууллагатай тохиролцож, гэрээний хэлцэл хийж, гэрээний үйлчлэх хугацааг 2024 оны улирал бүр сунгасан.	100%	333А, СХА
		6. Бүс нутгийн орнуудын эрчим хүчний хамтын ажиллагааны санал санаачилгад идэвхтэй оролцож, хамтран ажиллана.		байхгүй	байхгүй	ЖАЙКА, БНХАУ-ын ЭХС-ийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны түвшинг дээшлүүлэх, санамж бичиг байгуулах	байхгүй	БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны эрчим хүчний компанитай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулсан.	100%	СХА, 333А
		1. Нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ.			байхгүй	Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөний дэмжиж ажиллана.	байхгүй	Тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2022, 2023, 2024 онуудад Ойн хайгуул ХХК-тай хамтран ажиллаж, нийт 541 суулгацыг Дундговь аймгийн Сайнцагаан суманд суулгуулсан байна.	100%	ЗУА

5.3	Нийгмийн хариуцлагын манлайллыг нэмэгдүүлэх	2. Байгууллагын дээвэр дээр нарны панель суурилуулахад шаардлагатай тоноглол сонголт, холбогдох тооцоо судалгааны ажлыг хийж, байгууллагын эрчим хүчний тодорхой хэрэглээг СЭХ-ээр хангана.	- Нийгмийн хариуцлагын оролцооны түвшин, - Тэрбум мод тарих ажилд зарцуулах зардлын хувь хэмжээ,	'	байхгүй	Компанийн шинэ барилгын ТЭЗҮ, зураг, төсвийг хийж батлуулах.	байхгүй	Тооцоо, судалгаа хийж гүйцэтгэх захиралд танилцуулсан. Энэ ажлыг шинэ барилгын зургийг өөрчлүүлэх үед хийлгэнэ.	0%	ЗУА, СХА
		3. Эрчим хүчний хэмнэлтийн төслийг байгууллагын хүрээнд хэрэгжүүлнэ.		'	байхгүй	Эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр төсөл бичих, ОУ-ын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх шийдэл боловсруулах	байхгүй	Дээврийн нарны хавтан ашиглан компанийн дотоод хэрэгцээг хангах талаар тооцоо хийсэн. ЖАЙКА байгууллага руу хэрэгжүүлэх боломжийн талаар хандсан.	100%	СХА
		4. Тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжин ажиллана.		'	байхгүй	Жил бүр төсвийн 1 хувийг тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд зарцуулна	байхгүй	Тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2022, 2023, 2024 онуудад Ойн хайгуул ХХК-тай хамтран ажиллаж, нийт 541 суулгацыг Дундговь аймгийн Сайнцагаан суманд суулгуулсан байна.	100%	ЗУА
		5. Нийгэмд ДҮТ-ийн нэр хүндийг өргөх ажил, бүтээлийг дэмжинэ.		'	байхгүй	Компанийн үйл ажиллагааг тогтмол сайжруулах, үл тохирлыг илрүүлэн шуурхай арилгах, хүний нөөцийн болон үйл ажиллагааны доголдолгүй түргэн шуурхай хүнд сурталгүй шударга ажиллах, Эрчим хүчний салбарын аливаа асуудлын шийдвэр гаргалтад нөлөөлөхүйц хэмжээний үнэ цэнтэй, мэдлэг чадвар бүхий ажилтнуудтай байх, Гаднын харилцах байгууллагууддаа хүндэтгэлтэй харилцах, байгууллагын соёлыг хэвшүүлэх, хамт олны дунд хийгдсэн сайн ажлуудыг алдаршуулах, дэмжих	байхгүй	Компанийн үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, чадавх, ажилтнуудын нийгмийн халамж, цалин хөлс,харилцагч байгууллагуудтай түргэн шуурхай хүнд сурталгүй шударга ажиллах, Эрчим хүчний салбарын аливаа асуудлын шийдвэр гаргалтад нөлөөлөхүйц хэмжээний үнэ цэнтэй, мэдлэг чадвар бүхий ажилтнуудтай байх, Гаднын харилцах байгууллагууддаа хүндэтгэлтэй харилцах, байгууллагын соёлыг хэвшүүлэх, хамт олны дунд хийгдсэн сайн ажлуудыг алдаршуулах, дэмжих чиглэлээр маш олон ажлуудыг хийх хэрэгжүүлэн салбарын бусад байгууллагууддаа манлайлан ажилладаг.	100%	ЗУА
				Гүйцэтгэлийн хувь 84%						

Танилцсан:	
Гүйцэтгэх захирал	Г.Балжинням
Хянасан:	
Захиргаа удирдлагын албаны дарга	Б.Биндэръяа
Төв диспетчерийн албаны дарга	Б.Ганбат
Горим төлөвлөлт тооцооны албаны дарга	Ц.Өнөрмаа
Реле хамгаалалт автоматикийн албаны дарга	Ч.Амарсанаа
Мэдээлэл холбооны албаны дарга	Б.Давааням
Зах зээл зохицуулалтын албаны дарга	Х.Болд-Эрдэнэ
Санхүү эдийн засгийн албаны дарга	Т.Бямбажав
Судалгаа хөгжлийн албаны дарга	Э.Ганбат
Мэдээллийн технологийн төв	Н.Мөнгөнхуягт
Нэгтгэсэн:	
Чанарын менежер	У.Цэнгэлмаа

